

一、项目名称

老残人员居家适老化改善项目

二、项目简介

结合北京市石景山区康复辅助器具社区租赁服务试点实施方案为石景山地区特定人群提供居家适老化改善服务。对符合要求的石景山户籍老人家庭进行评估确认，通过辅助器具配置的方式使其居家养老更安全、更便利。包括：适老化辅助器具的采购、配送到户、使用培训等。

三、项目周期

2022年5月至2022年12月

四、项目执行单位

中国老龄事业发展基金会孝心关爱基金

五、项目预算

44000元

六、项目联系人

张雁威 010-63336269

七、项目报告

（一）项目基本情况

为落实北京市人民政府办公厅《关于加快推进养老服务发展的实施方案》（京政办发〔2020〕17号）的要求，满足老年人多元化、个性化的服务需求，积极探索家庭照护床位建设；结合《北京市石景山区康复辅助器具社区租赁服务试点实施方案》（石政

办字〔2020〕1号）等文件要求制定项目实施方案。

结合北京市石景山区康复辅助器具社区租赁服务试点实施方案为石景山地区特定人群提供居家适老化改善服务。根据老人的身体状况、居家环境、照护条件等实际情况，通过辅助器具配置的方式改善老人的居家养老环境，提高老人居家养老的安全性与便利性，减轻照护者的负担。

（二）项目实施情况

1. 项目各阶段实施情况

对符合要求的石景山户籍老人家庭进行评估确认，通过辅助器具配置的方式使其居家养老更安全、更便利。包括：适老化辅助器具的采购、配送到户、使用培训等。

①对老人家庭环境、身体状况等进行评估，留存相关身份户口照片，上传到石景山辅具租赁平台审批。

②根据评估结果采购、配送相关辅助器具产品，进行产品使用培训。

③入户签署相关使用协议、确认签收单、满意度调查表等文件，拍摄相关照片存档。

2. 项目实施中遇到的问题与解决办法

项目实施中关于老残人员居家适老化改善项目辅具租赁自付款问题大多家庭老人高龄、失能卧床、残疾等，家庭子女负担重，了接到情况后寻求中国老龄事业发展基金会给予了帮助解决了自付问题。

3. 项目可供借鉴的经验

积极响应国家政策，尽可能多的了解居民需求，给予居民实际性的帮助，提前沟通了解情况，每家入户配送时与家属确认签收及指导培训使用方法，科普氢健康知识，让其认识到氢健康能给到家属的实际帮助，让居民做到物尽其用发挥最大的作用。

4. 项目实施照片等资料

入户配送仪器、家属确认签收、仪器使用指导培训等。



